



## Informationsvorlage

<b>Vorlage Nr.</b>	<b>IV-176/2024</b>	öffentlich	<b>Datum</b>
Bearbeiter	Herr Schulz		07.11.2024
Einreicher	Bürgermeister, Amt für Bauen und Ortsentwicklung		

### Betreff:

Sachstand zum Ausbau der Forstallee

Beratungsfolge:			
<b>Status</b>	<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Ö	26.11.2024	Ausschuss für Ortsentwicklung und Infrastruktur	Information

### Begründung:

Der Straßenausbau der Forstallee soll ab dem kommenden Jahr mit der Ausschreibung und anschließenden Umsetzung der Bauleistung weiter vorangetrieben werden. Derzeit befindet sich die Ausführungsplanung in den letzten Zügen der Bearbeitung. Der Abschluss der Ausführungsplanung ist noch in diesem Jahr vorgesehen.

Nach Vorlage der Ausführungsplanung werden die weiteren Leistungsphasen u.a. die Erstellung des Leistungsverzeichnisses vorbereitet, um die Ausschreibung vorzubereiten. Ein Bauablaufplan soll ebenfalls noch in diesem Jahr der Gemeinde vorgelegt werden.

Die Vorbereitung der Vergabe ist für Anfang 2025 geplant. Bei Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2025 könnte eine Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung Anfang 2025 erfolgen. Der Baubeginn ist für Mitte 2025 angesetzt.

### Anlage/n